

Projektauftrag



Projekttitlel: E-Government-Umsetzungsplan zur DL-RL
Kürzel: E-Gov DL-RL
Datum: 20.5.2008

1. Projektziel

Motivation:

Ausgangssituation ist die notwendige Umsetzung der DL-RL mit Ende 2009 und die daraus resultierende Notwendigkeit, Informationen auf Grund der DL-RL elektronisch zur Verfügung zu stellen und die vollständige elektronische Verfahrensabwicklung zu ermöglichen.

Projektziele:

- Entwicklung eines abgestimmten E-Gov Architekturmodells für die technische Umsetzung der DL-RL in Abstimmung mit der Erstellung des Horizontalgesetzes
- Unterscheidung der erforderlichen Services hinsichtlich der Mindestanforderungen und der darüber hinausgehenden sinnvollen Services
- Definition der notwendigen zentralen (durch den Bund) und dezentralen Services (durch die Länder, Städte und Gemeinden)
- Festlegung eines abgestimmten Umsetzungsplanes
- Erarbeitung von verschiedenen Realisierungsvarianten (Architekturlösungen) und Bewertung der Varianten
- Durchgängige Betrachtung des Gesamtprozesses von der Antragstellung über das Backoffice bis zur Zustellung

Nicht-Ziele:

- Betrachtung von rechtlichem Änderungsbedarf (wird vom BMWA koordiniert - Umsetzungsbeauftragte – Screening)
- die Umsetzung der notwendigen Services

2. Projektbeschreibung

Hauptaufgabe:

- Koordination und Abstimmung einer E-Gov Architekturmodells unter Berücksichtigung der vorhandenen Standards und Konventionen als Basis für die Umsetzung
- Abstimmung bzw. Vereinbarung der notwendigen zentralen (durch den Bund) und dezentralen Services (durch die Länder)
- Ausarbeitung eines Umsetzungsplanes in Abstimmung mit den Aktivitäten im Bereich des rechtlichen Screenings
- Analyse der Backoffice-Integration vor allem im Bereich des Gewerbeverfahrens und Vorschläge zur Verbesserung falls notwendig bzw. sinnvoll, in Abstimmung mit den im Gewerbe bereits bestehenden Arbeitsgruppen.

Nebenaufgabe:

- Mitarbeit an der Erstellung eines Steuerungsmodells zur Umsetzung der Richtlinie

3. Termine

Startereignis:

Projektauftrag durch die BLSG

Projektendereignis:

durch die BLSG abgenommene Architektur, Servicedefinitionen und Umsetzungsplan

Phasenplan

Architektur von Mai bis August 2008
Servicedefinition von Juni bis September 2008
Umsetzungsplan von August bis Dezember 2008

Die Teilergebnisse der Phasen sind zugleich Meilensteine und Berichtspunkte an die BLSG

4. Projektorganisation

Projektauftraggeber:

BLSG

Projektleiter:

Stmk: Grandits

Projektteam:

BKA: Mag. Spitzenberger, Mag. Müller, Dr. Liebwald
BMW: Dr. Michner
NÖ: DI Garhofer
Wien: DI Habernig (MA14), DI Weidinger
Bgl: Mag. Koch
Vorarlberg: Mag. Leissing
Oberösterreich: RR Wolfesberger
Städtebund: Dr. Sallmann, Ing. Eschenbacher

**Schnittstellen mit
folgende AG und
Stellen:**

alle AGs (neu)
Umsetzungsbeauftragte
BMW
BKA-VD

5. Kosten

Es wird angestrebt, das Architekturmodell mit bestehenden Konzepten abzudecken. Kosten sind daher nicht absehbar. Sollten dennoch Kosten anfallen, werden diese vorher den BLSG-Partnern kommuniziert.

6. Herausforderungen

7. Anmerkungen