



Arbeitsgruppe VstV-NEU

Anwendung Verwaltungsstrafen (VStV)

Phase 3

Information LAG 26.01.2016

Thomas Gayer

Aktueller Stand Phase 3 – Punkte seit letzter LAG

Was	Wer	Bis wann	
Einrichtung Zugang VStV-Entwicklungsumgebung	BMI	Dez. 2015	✓
Abstimmung Projektcontrolling	PL\Rubicon	02.12.2015	✓
Fachgremium CR's	FG	09.+10.12.2015	✓
Abstimmung Projektleiter - Aktueller Stand - Projektaufträge + Abstimmung - Vorgaben Projekt Land - Termine Jourfix	PL	10.12.2015	✓
Beauftragung Paket 1 Beauftragung ERV Beauftragung Analyse, PM, Koordination	BMI \ MG	10.12.2015	✓

Projekt - Nächsten Schritte (Milestone's)

Was	Wer	Bis wann	
AG Anforderungen zu Schnittstellen	PR	Jänner 16	
AG Migrationskonzept	PR	Jänner 16	
AG Infrastruktur und Deployment	BMI	Jänner 16	
Abstimmung CR's (laufend alle 2 W)	FG	März 16	
Beauftragung Paket 2	MG	April 16	
Beauftragung Migration	MG	April 16	