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Aktueller Stand Phase 3 – Punkte seit letzter LAG 

Was Wer Bis wann 

Einrichtung Zugang VStV-Entwicklungsumgebung BMI Dez. 2015 
 

Abstimmung Projektcontrolling PL\Rubicon 02.12.2015 
 

Fachgremium CR‘s FG 09.+10.12.2015 
 

Abstimmung Projektleiter 
 - Aktueller Stand 
 - Projektaufträge + Abstimmung  
 - Vorgaben Projekt Land 
 - Termine Jourfix 
 

PL 10.12.2015 
 
 

Beauftragung Paket 1 
Beauftragung ERV 
Beauftragung Analyse, PM, Koordination 

BMI \ MG 10.12.2015 
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Projekt - Nächsten Schritte (Milestone‘s) 

Was Wer Bis wann 

AG Anforderungen zu Schnittstellen  PR Jänner 16 

AG Migrationskonzept  PR Jänner 16 

AG Infrastruktur und Deployment  BMI Jänner 16 

Abstimmung CR‘s (laufend alle 2 W) FG März 16 

Beauftragung Paket 2 MG April 16 

Beauftragung Migration MG April 16 


